

Dodatok č.1.  
k Zmluve o dielo č.5/2010  
uzatvorene podľa § 526 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov dňa 28.07.2010 .

**1. Objednávateľ :** Obchodné meno – Obec Lipník  
Sídlo – Lipník č.36, 972 32 Chrenovec – Brusno  
Oprávnený k podpísaniu zmluvy: Ing.Peter Mikuška – starosta  
obce  
IČO: 00 648 833  
Bankové spojenie: Dexia Bank, a.s.  
Číslo účtu : 9000748001/5600

**2. Zhotoviteľ :** Obchodné meno – Jozef Šimo Ekostav  
Sídlo – Poľnohospodárov 2, 971 01 Prievidza  
Oprávnený k podpísaniu zmluvy: Jozef Šimo – majiteľ firmy  
Ing. Rudolf Mitaš – majiteľ firmy  
IČO: 14 198 843  
IČ DPH : SK 1020585379  
Bankové spojenie: VÚB Prievidza, a.s.  
Číslo účtu : 242041382/0200

Z dôvodu značného pokroku vo výstavbe rodinných domov a z toho vyplývajúcu potrebu pripojenia novopostavených domov na jestvujúcu kanalizačnú sieť, sme na základe požiadavky starostu obce Ing. Petra Mikušku vypracovali dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.5/2010 Kanalizácia dažďová.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. II. Predmet zmluvy a čl. IV. Cena diela nasledovne:

## II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je realizácia diela:

„Infraštruktúra IBV Lipník – Kanalizácia dažďová “

Mení sa celková dĺžka o **339 bm** dažďovej kanalizácie.

Práce budú vykonané v rozsahu výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

## IV. Cena diela

Cena diela je vypracovaná v cenách stavebných a montážnych prác z r.2010.

Cena diela bez DPH .....	68 945,23.- €
DPH .....	13 789,05.- €
Cena diela s DPH .....	82 734,29.- €

V Prievidzi dňa : 08.10.2014.



Za objednávateľa : .....

Za zhotoviteľa: .....

Jozef Šimo EKOSTAV  
Poľnohospodárov 2  
97101 Prievidza